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ABSTRAK 
Seperti diketahui salah satu parameter yang berpengaruh terhadap nilai biaya 
langsung adalah harga satuan bahan, yang sekali mengalami fluktasi, sehingga, 
sering mengalami ketidakpastian. Cara yang umum digunakan adalah memakai 3 
angka harga satuan, yaitu Optimistic Cost (Biaya yang paling optimis) = MIN, Most 
Likely Cost (Biaya yang paling mungkin) = (ML) dan Pessimistic Cost (Biaya yang 
paling pesismis) = MAX. Program @Risk merupakan salah satu program komputer 
yang berfungsi sebagai alat bantu dalam analisis risiko. Berdasarkan hal tersebut di 
atas, maka saya melakukan kajian tentang Perencanaan Biaya Pelaksanaan (RBP) 
dengan harga satuan yang bervariasi pada Proyek Konstruksi dengan bantuan 
Program @Risk. Berdasarkan pembahasan, didapat total biaya proyek yang paling 
mungkin yang dihasilkan dari simulasi Monte Carlo ini adalah = Rp. 64,714,692.83, 
ini berarti probalitas proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses sekitar = 
45%. Jika dana yang tersedia = Rp. 66,505,763.50, berarti probalitas proyek tersebut 
dapat dilaksanakan dengan sukses sekitar = 75 %. Semua keputusan ada ditangan 
pemilik proyek, apakah menginginkan probalitas proyek 45%, atau 75%. 
Kata kunci: biaya paling mungkin, harga satuan bahan, program @risk. 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Penyedia jasa konstruksi dalam 
menentukan strategi penawaran yang 
kompetitif, hendaknya melaksanakan 
unsur manajemen perencanaan yaitu 
perencanaan pelaksanaan proyek. 
Perencanaan pelaksanaan proyek yang 
dibuat hendaknya merupakan suatu 
perencanaan yang saling terpadu, yaitu 
terdiri dari jadwal waktu pelaksanaan, 
metode pelaksanaan, rencana biaya 
pelaksanaan, arus kas. Pada saat 
kegiatan proses pembuatan harga 
penawaran proyek, hendaknya harga 
penawaran yang diajukan adalah 
perkiraan real cost atau biaya langsung 
ditambah dengan mark up antara lain 
adalah biaya tidak langsung dan 
ditambah keuntungan. 
Seperti diketahui salah satu 
parameter yang berpengaruh terhadap 
nilai biaya langsung adalah harga satuan 
bahan, upah dan biaya operasional alat. 
Dilapangan harga satuan bahan maupun 
upah tenaga kerja sering sekali 
mengalami fluktasi, sehingga dalam 
menetapakan harga satuan sering 
mengalami ketidakpastian. Cara yang 
umum digunakan untuk memasukkan 
ketidakpastian dalam menghitung biaya 
langsung adalah dengan perkiraan 
berasarkan pasaran di lapangan, yaitu 
memakai 3 angka harga satuan, yaitu 
Optimistic Cost (Biaya yang paling 
optimis) = MIN, Most Likely Cost 
(Biaya yang paling mungkin) = (ML) 
dan Pessimistic Cost (Biaya yang paling 
pesismis) = MAX. 
Program @Risk merupakan salah 
satu program komputer yang berfungsi 
sebagai alat bantu dalam analisis risiko. 
Banyak masalah atau kendala yang 
sebelumnya sulit diatasi, melalui 
program ini dapat diatasi, seperti jumlah 
iterasi yang terlalu banyak sangat 
menyulitkan analisis jika dilakukan 
secara manual. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, 
maka saya melakukan kajian tentang 
Perencanaan Biaya Pelaksanaan (RBP) 
dengan harga satuan yang bervariasi 
pada Proyek Konstruksi dengan bantuan 
Program @Risk. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar 
belakang masalah di atas, maka masalah 
dalam perencanaan ini adalah berapa 
nilai Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 
yang paling mungkin dengan harga 
satuan yang bervariasi pada Proyek 
Konstruksi dengan bantuan Program 
@Risk. 
1.3 Tujuan Perencanaan 
Tujuan perencanaan ini adalah untuk 
mengetahui Rencana Biaya Pelaksanaan 
(RBP) yang paling mungkin dengan 
harga satuan yang bervariasi pada 
Proyek Konstruksi dengan bantuan 
Program @Risk. 
1.4 Manfaat Perencanaan 
Manfaat perencanaan ini adalah 
untuk memberikan informasi Rencana 
Biaya Pelaksanaan (RBP) yang paling 
mungkin dengan harga satuan yang 
bervariasi pada Proyek Konstruksi 
dengan bantuan Program @Risk. 
3 
PADURAKSA, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015 ISSN: 2303-2693 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Rencana Biaya Pelaksanaan 
2.1.1 Pengertian 
Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 
Proyek Konstruksi adalah salah satu 
dokumen kelengkapan yang dibutuhkan 
dalam suatu operasional pelaksanaan 
proyek, sebagai acuan operasional 
pelaksanaan proyek. 
Kelengkapan dokumen dalam 
Rencaan Biaya Pelaksanaan (RBP) 
Proyek Konstruksi, harus memuat antara 
lain, (Syah, M.S, 2004), yaitu: 
1. Pendapatan, yang terdiri dari: 
RAB yang sudah dikurangi PPN 
10 % 
2. Biaya Di Pekerjaan (BDP), yang 
terdiri dari: 
a. Biaya langsung (direct cost). 
b. Biaya tidak langsung (indirect 
cost). 
c. Keuntungan. 
2.1.2 Biaya Langsung 
Biaya langsung adalah semua biaya 
yang diperhitungkan untuk keperluan 
yang terkait  langsung dengan proses 
dan terbentuknya progres fisik, yang 
meliputi, (Syah, M.S, 2004), yaitu: 
1. Biaya bahan/material 
2. Biaya upah buruh/tenaga  
3. Biaya peralatan 
4. Biaya sub kontraktor 
Untuk itu dalam menghitung biaya 
bahan/material dapat dipakai 3 (tiga) 
angka estimasi yang mewakili, yaitu 
optimistic cost (biaya yang paling 
optimis) = MIN, most likely cost (biaya 
yang paling mungkin) = ML, pessimistic 
cost (biaya yang paling pesismis) = 
MAX. 
2.1.3 Biaya Tidak Langsung 
Biaya tidak langsung adalah semua 
biaya yang diperhitungkan untuk 
keperluan yang tidak terkait langsung 
dengan proses dan terbentuknya progres 
fisik, tetapi masih berhubungan dengan 
sarana dan prasarana proyek yang 
bersangkutan yang meliputi, (Syah, 
M.S, 2004), yaitu: 
1. Biaya tidak langsung di proyek, 
yang terdiri dari: 
a. Biaya persiapan dan 
penyelesaian. 
b. Biaya umum proyek. 
2. Biaya tidak langsung di 
perusahaan, yang terdiri dari: 
a. Biaya umum kantor. 
b. Biaya pemasaran. 
2.2 Motedo Monte Carlo 
2.2.1 Pengertian Metode Monte Carlo 
Metode Monte Carlo merupakan 
dasar untuk semua algoritma dari 
metode simulasi yang didasari pada 
pemikiran penyelesaian suatu masalah 
untuk mendapatkan hasil yang lebih 
baik dengan cara memberi nilai 
sebanyak-banyaknya (nilai bangkitan/ 
Generated Random Number) untuk 
mendapatkan ketelitian yang lebih 
tinggi. Metode ini menganut system 
pemrograman yang bebas tanpa telalu 
banyak diikat oleh rule atau aturan 
tertentu, (Mahmud Achmad, 2011). 
2.2.2 Dasar Teori Simulasi Monte 
Carlo 
Dasar-dasar dari teori Simulasi 
Monte Carlo adalah Variabel Random, 
(Mahmud Achmad, 2011). Variabel 
random adalah suatu fungsi yang 
didefinisikan pada ruang sampel 𝑆 yang 
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menghubungkan setiap hasil yang 
mungkin 𝑒 di 𝑆 dengan suatu bilangan 
real, yaitu (𝑒) = 𝑥. Jika himpunan hasil 
yang mungkin dari variabel random 𝑋 
merupakan himpunan terhitung, { 𝑥1, 
𝑥2,  𝑥n... }, maka X disebut variabel 
random diskrit. Angka random untuk 
mencari biaya yang paling mungkin 
(Most Likely Cos) = ML dapat 
dihasilkan dengan menggunakan fungsi 
RAND yang ada pada Microsoft Excel, 
yaitu ML = RAND()*(MAX - MIN) + 
MIN. 
2.3 Program @Risk 
Kekuatan simulasi Monte Carlo 
terletak pada gambar hasil yang 
mungkin diciptakan. Cukup dengan 
menjalankan simulasi, @Risk untuk 
Proyek mengambil model proyek dan 
mewakili hanya satu hasil yang mungkin 
untuk mewakili ribuan. Dengan @Risk 
untuk Proyek, akan bisa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seperti, atau 
"Berapakah probabilitas menyelesaikan 
ini tonggak tepat waktu dan sesuai 
anggaran?" "Bagaimana kemungkinan 
bahwa tahapan proyek ini akan selesai 
hari ini?" dengan cara mengganti nilai 
pasti dalam spreadsheet  dengan fungsi 
probabilitas @Risk distribusi, akan 
ditunjukkan dalam bentuk grafik berupa 
("kurva lonceng"), seragam, dan segitiga 
distribusi.  
Program @Risk Proyek 
menyediakan berbagai macam grafik 
untuk menafsirkan dan penyajian hasil 
Anda kepada orang lain. The @Risk 
Gantt Chart memungkinkan untuk 
melihat hasil simulasi langsung dari 
Proyek Gantt Chart. Histogram dan 
kurva kumulatif menunjukkan 
probabilitas hasil yang berbeda. 
Gunakan grafik overlay dan ringkasan 
untuk perbandingan lebih maju. Klik 
kanan menu dan toolbar berguna 
membuat navigasi sekejap, juga dapat 
menghasilkan, satu halaman siap-cetak 
Laporan Cepat hasil statistik dan grafik. 
3 PEMBAHASAN 
3.1 Angka Random.  
Dalam tugas ini, biaya yang paling 
mungkin (Most Likely Cost) = ML akan 
dicari dengan angka random yang 
dihasilkan dengan menggunakan fungsi 
RAND yang ada pada Microsoft Excel. 
Sebagai contoh, biaya random untuk 
komponen biaya bahan akan terlihat 
sebagai berikut: = RAND() * 
(37,132,150.00 - 32,957,775.00) + 
32,957,775.00, = 33,052,401.37, 
formula ini akan menghasilkan angka 
random yang nilainya terletak antara 
32,957,775.00  dan 37,132,150.00. 
Dengan cara yang sama, maka hasil 
angka random untuk komponen biaya 
yang lain dapat terlihat pada Tabel 1. 
3.2 Analisis Risiko Menggunakan 
@Risk 
Program @Risk mempermudah 
perhitungan analisis risiko yang 
dilakukan, dengan menjalankan simulasi 
pada program @Risk, dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Mencari distribusinya yaitu 
menggunakan triangle 
distribution, dimana pada lembar 
kerja pada Program @Risk ketik 
nilai biaya yang paling optimis 
(Optimistic Cost)= MIN,  yang 
paling mungkin (Most Likely 
Cost) = ML dan yang paling 
pesismis (Pessimistic Cost) = 
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MAX, seperti yang telah 
dihitung pada langkah 3.9.2 
diatas,  dan hasilnya seperti 
terlihat pada Gambar 1. 
2. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk klik menu @Risk dan 
klik menu start simulation  akan 
tampak seperti terlihat pada 
Gambar 2. 
3. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu 
Probality dan klik menu 
Comulatice , seperti terlihat pada 
Gambar 4. 
4. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu 
Tornado-change in outpot mean, 
seperti terlihat pada Gambar 5. 
5. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu 
Tornado-Regression coefficients, 
seperti terlihat pada Gambar 6. 
6. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu 
Tornado-Regression mapped 
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Gambar 5
4 SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, 
maka dapat diambil simpulan sebagai 
berikut:  
1. Total biaya proyek yang paling 
mungkin yang dihasilkan dari 
simulasi Monte Carlo ini adalah 
= Rp. 64,714,692.83, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 45%. 
2. Jika dana yang tersedia = Rp. 
65,102,743.13, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 55%. 
3. Jika dana yang tersedia = Rp. 
66,505,763,50, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 75%. 
4. Jika dana yang tersedia = Rp. 
68,550,357.82, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 95%. 
Semua keputusan ada ditangan 
pemilik proyek, apakah menginginkan 
probalitas proyek 45%, 55%, 75%, 95%, 
dan seterusnya sesuai dengan nilai 
statistik di atas. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil hasil pembahasan 
dan kesimpulan, maka dapat disarankan, 
yaitu dalam setiap tahapan sebuah 
proyek konstruksi hendaknya memenuhi 
tolok ukur sukses suatu pengelolaan 
proyek, yaitu Biaya-Mutu-Waktu-Ku-
Puas dan disingkat dengan BMW- 
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KUPUAS. Untuk itu sebagai pengelola 
proyek peranan manajer proyek harus 
memahami dan melaksanakan unsur-
unsur manajemen, seperti  Perencanaan 
(Plan), Pelaksanaan (Do), Kontrol 
(Check), dan Tindakan (Action),  atau 
sering disebut PDCA, sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan dalam 
melaksanakan proyek. 
Program @Risk akan sangat 
membatu dalam pengambilan keputusan 
sehingga tidak terjadi penyimpangan 
dalam proses pelaksanaan proyek. 
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